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Samenvatting

Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) heeft de
Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON) opdracht verleend tot het
uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar het uitvoeren van één of meer integrale tellingen van
watervogels in het internationale Rijndal in 1995.

In de haalbaarheidsstudie komen de volgende onderdelen aan de orde: (a) begrenzing van het
studiegebied, (b) huidige organisatie en opzet van watervogeltellingen in de verschillende
Rijnstaten, (c) knelpunten die kunnen optreden bij de organisatie van één of meer bestandsop-
name(n) van watervogels in 1995 of 1994/95 en (d) mogelijkheden voor vergelijking van de in
1995 verzamelde gegevens met informatie uit voorgaande jaren. De haalbaarheidsstudie mondt
uit in een beschrijving van verschillende mogelijkheden in de vorm van scenario's.

Het studiegebied omvat de hoofdtak van de Rijn vanaf de samenkomst van Vorderrhein en
Hinterrhein bij Reichenau (Zwitserland) tot de Rijnmonding bij Hoek van Holland. Hiertoe
worden tevens de verschillende Rijntakken in Nederland en het Bodenmeer (Bodensee)
gerekend. De lengte van het begrensde gebied bedraagt ruim 1200 kilometer, verdeeld over
Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein (fig. 1).
Binnen de grenzen van het studiegebied bevinden zich 36 gebieden die door Birdlife Internatio-
nal/IWRB zijn aangemerkt als internationaal belangrijke vogelgebieden (Grimmett & Jones
1989, Important Bird Areas in Europe).

In alle Rijnstaten worden jaarlijks binnen het stroomgebied van de Rijn watervogeltellingen
uitgevoerd. Bij de januaritelling vindt dit plaats in het kader van de door de IWRB georgani-
seerde International Waterfowl Census. 
Het Rijndal is ingedeeld in ca. 470 telgebieden waarvan de gemiddelde grootte van land tot land
varieert. In Nederland en Zwitserland is de indeling fijnmaziger dan in de andere aan de Rijn
grenzende landen. Buiten het internationale integratiekader van de januaritelling bestaat er tot
op heden weinig internationaal overleg over de organisatie en opzet van de watervogeltellingen
in het Rijndal. De trilaterale (Duits/Zwitsers/Oostenrijkse) werkgroep "Arbeitsgemeinschaft
Bodensee" die tellingen in het Bodenseegebied stuurt, vormt hierop een uitzondering. Het
huidige aantal integrale tellingen per jaar varieert van acht in Nederland en de Bondsrepubliek
tot één in Frankrijk (zie hiernavolgend schema). 

Schema 1.  Aantal georganiseerde watervogeltellingen (x) per land

Land Organisatie sep okt nov dec jan feb maa apr

Nederland SOVON x x x x x x x x
Duitsland ZWFD x x x x x x x x
Frankrijk ONC x
Zwitserland* Schw.Vogelw. x x
Oostenrijk AG Bodensee x x x x x x

* = inclusief Liechtenstein

De betrokken organisaties in de verschillende landen zijn SOVON, ZWFD (Zentrale für
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Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland), ONC (Office National de la
Chasse), Schweizerische Vogelwarte te Sempach en de Arbeitsgemeinschaft Bodensee.

Beschikbaarheid van gegevens uit eerdere jaren
Gegevens van integrale watervogeltellingen uit een recent verleden (1980-94) zijn uit alle
Rijnstaten voorhanden:

Nederland 1980-94 (acht tellingen per winter)
Duitsland 1980-94 (acht tellingen per winter, afgezien van januari echter onvolledig)
Frankrijk 1980-89 (acht tellingen per winter, na 1989 uitsluitend januaritellingen)
Zwitserland 1980-94 (integrale januari- en novembertellingen in de gehele periode)
Oostenrijk 1980-94 (integrale tellingen van oktober t/m maart in de gehele periode)

In Nederland, Duitsland en Oostenrijk zijn (vrijwel) alle watervogelsoorten bij de tellingen
betrokken. Voor de andere landen geldt dat de nadruk ligt op de Anatidae en Meerkoet.

Gezien de huidige organisatie van de watervogeltellingen langs de Rijn lijkt de mogelijkheid
voor realisatie van een of meerdere bestandsopnamen in 1995 met relatief geringe extra
organisatie en financiële middelen reëel. De mogelijkheden zijn in scenario's nader uitgewerkt.
Het aantal uit te voeren integrale tellingen in 1994/1995 is als ingang genomen bij de scenario-
keuze. In de tabel is met kruisjes aangegeven in welke mate er extra bijsturing/inspanning
noodzakelijk is om het gewenste scenario te realiseren.

Alleen aansluiting zoeken bij de door de IWRB georganiseerde januari-telling (scenario 1) is
eenvoudig maar ook het meest risicovol. Een eenmalige telling kan sterk worden beïnvloed door
het weer of de waterstand. Een momentopname medio januari tijdens streng winterweer of een
zeer hoge waterstand zal allerminst een representatief beeld opleveren van de betekenis van het
Rijndal voor watervogels. 
Het risico kan worden gespreid door in november 1994 en eventueel maart 1995 eveneens een
integrale telling te organiseren (scenario 2). Hierbij is de gewenste bijsturing in het Nederlandse
en Duitse deel van het Rijndal vrij gering. 
Wanneer inzicht in seizoenspatronen (gebruik van watervogels over het seizoen) gewenst is, kan
worden gekozen voor scenario 3 waarbij in het winterhalfjaar zes tot acht tellingen worden
uitgevoerd. Het is onzeker in hoeverre de tellers in Frankrijk en Zwitserland bereid zijn tot een
extra inspanning op een dergelijke forse schaal. 

Er zijn verschillende opties voor de wijze van rapportage (zie onderstaand schema). De kruisjes
geven de mate van haalbaarheid weer, meer kruisjes betekenen meer voorwerk noodzakelijk en
derhalve geringere haalbaarheid.
 
Opties Omschrijving NL D Fr. Zw./L Oos. Gem.
A Presentatie telgegevens 1995 x x  x x x x
B Vergelijking 1990 en 1995 x xxx xx  x x x
C Vergelijking periode 1990-1995 x xxx xxx xx xxx xxx
D Vergelijking 1980-95 (gehele Rijn) x xxx xxx xxx xxx xxx
E Verg. 1980-95 in selectie van gebieden x x x x x x
F Optie opzet toekomstige monitoring x x x x x x

Het rapporteren van de resultaten van de telling(en) in 1995 vergt een relatief geringe tijdsin-
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spanning: basistabellen, verspreidingskaarten per soort en een korte analyse (optie A). 

Een indruk van de ontwikkelingen over de laatste vijftien jaar kan worden verkregen door
materiaal uit het verleden (1980-94) in de rapportage te verwerken (optie B-E). Een vergelijking
van januari 1995 met januari 1990 is betrekkelijk eenvoudig te realiseren maar de zeggings-
kracht van een dergelijke vergelijking is gering. Het inzichtelijk krijgen van de totale trends van
watervogels op basis van januaritellingen in 1980-94 is waarschijnlijk niet haalbaar vanwege de
onvolledigheid/moeilijke beschikbaarheid van het materiaal (optie D). Een analyse van
telgegevens uit de periode 1990-95 is weinig zinvol omdat de reeks te kort is om uitspraken
over aantalsontwikkelingen mogelijk te maken. Het zichtbaar maken van ontwikkelingen
middels een analyse van een selectie van gebieden (waarvan oude telreeksen voorhanden zijn) is
waarschijnlijk wel goed haalbaar en vermoedelijk de meest reële optie (optie E).

Als eindconclusie kan worden gesteld dat de organisatie van meerdere bestandsopnamen in
1994/1995 (november 1994, januari 1995 en eventueel maart 1995) gezien de benodigde
organisatietijd, de representativiteit en mogelijkheden ten aanzien van rapportage, het meest
voor de hand liggende scenario lijkt. Informatie uit het verleden (1980-95) kan het best worden
uitgewerkt wanneer deze gebaseerd is op een selectie van gebieden.
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Zusammenfassung

Durchführbarkeitsstudie Bestandsaufnahmen von Wasservögeln entlang des internationalen
Rheins für 1995

Einführung
Das staatliche Amt für Integralverwaltung der Binnengewässer und für Abwasserreinigung
(RIZA) hat die Zusammenarbeitenden Organisationen für Vogelforschung in den Niederlande
(SOVON) mit einer Durchführbarkeitsstudie über eine oder mehrere Bestandsaufnahmen bei
Wasservögeln im internationalen Rheintal für 1995 beauftragt.
In dieser Durchführbarkeitsstudie werden folgende Aspekte berücksichtigt: (a) die Abgrenzung
des Forschungsgebietes, (b) die heutige Organisation und der Aufbau der Wasservogelzählung-
en in den einzelnen Anrainerstaaten des Rheins, (c) die Möglichkeiten und die Engpässe einer
Mitwirkung der koordinierenden Organisationen an einer gemeinsamen Bestandsaufnahme von
Wasservögeln für 1995 und ein eventueller Vergleich der Ergebnisse mit den Daten aus den
Vorjahren, sowie (d) eine Beschreibung mehrerer Drehbücher, anhand derer die Bestandsauf-
nahme durchgeführt werden kann mit Angabe der voraussichtlichen Machbarkeit.

Forschungsgebiet
Das Forschungsgebiet umfaßt den Hauptarm des Rheins ab dem Zusammenfluß des Vor-
derrheins und Hinterrheins bei Reichenau (Schweiz) bis zur Rheinmündung bei Hoek van
Holland unter Einbeziehung der einzelnen niederländischen Rheinarme und des gesamten
Bodensees. Dieses Forschungsgebiet ist über 1200 Kilometer lang und erstreckt sich über die
Niederlande, Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Österreich und Liechtenstein (Abb. 1). In
diesem Forschungsgebiet gibt es 36 Regionen, die Birdlife International/IWRB als wichtige
Vogelgebiete angemerkt hat (Grimmett & Jones 1989, Important Bird Areas in Europe). 

Organisation der Zählungen pro Land
In allen Anrainerstaaten des Rheins werden jährlich integrale Wasservogelzählungen durch-
geführt. Bei der Januarzählung findet dies im Rahmen des von IWRB organisierten Internatio-
nal Waterfowl Census statt.
Das Rheintal ist in etwa 470 Zählgebiete untergliedert, deren Durchschnittsgrößen pro Land
variiert. In den Niederlanden und der Schweiz ist die Einteilung feinmaschiger als in den
anderen Anrainerstaaten. Neben dem internationalen Integrationsrahmen der Januarzählung gibt
es bis heute noch keine internationale Abstimmung über die Organisation und den Aufbau der
Wasservogelzählungen im Rheintal. Die momentanen integralen Zählungen pro Jahr variieren
von acht in den Niederlanden und Deutschland bis zu einer in Frankreich und Österreich (siehe
Schema 1).
Folgende Organisationen sind in den jeweiligen Länder beteiligt: SOVON (Samenwerkende
Organisaties Vogelonderzoek Nederland), ZWFD (Zentrale für Wasservogelforschung und
Feuchtgebietsschutz in Deutschland), ONC (Office National de la Chasse), SV (Schweizerische
Vogelwarte in Sempach) und AG Bodensee (Arbeitsgemeinschaft Bodensee).

Schema 1. Anzahl organisierter Wasservogelzählungen (x) pro Land

Land Organisation Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
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Niederlande SOVON x x x x x x x x
Deutschland ZWFD x x x x x x x x
Frankreich ONC x
Schweiz* SV x x
Österreich AG Bodensee x x x x x x

* = einschließlich Liechtenstein

  
Verfügbarkeit der Daten aus den Vorjahren
Die Daten der integralen Wasservogelzählungen aus der jüngsten Vergangenheit (1980-94)
liegen bei allen Anrainerstaaten des Rheins vor:

Niederlande 1980-94, acht Zählungen pro Winter (September-April)
Deutschland 1980-94, integrale Januarzählung für die gesamte Periode, größtenteils vollstän-

dig. Die Zählungen in den anderen Monaten sind nur vom Vorjahr nahezu
vollständig.

Frankreich 1980-89, acht Zählungen pro Winter, nach 1989 nur noch Januarzählungen
Schweiz 1980-94, integrale Januarzählung für die gesamte Periode
Österreich 1980-94, zechs Zählungen pro Winter (Oktober-März)

In den Niederlanden sind alle Wasservogelarten gezählt worden, in den anderen Ländern vor
allem die Anatidae und das Bläßhuhn.

Entscheidung für ein Drehbuch
In Anbetracht der heutigen Organisation der Wasservogelzählungen entlang des Rheins
erscheint die Realisierung einer oder mehrerer Bestandsaufnahmen für 1995 mit relativ
niedrigem zusätzlichem Organisations- und Finanzmittelaufwand machbar. Die Möglichkeiten
wurden in den Drehbüchern näher ausgearbeitet (Schema 2). Die Anzahl der durchzuführenden
integralen Zählungen in den Jahren 1994/1995 waren Ausgangspunkt der Drehbuchwahl. In der
Tabelle ist mit Kreuzen angegeben, in welchem Umfang zusätzliche Anpassung und Anstreng-
ungen erforderlich sind, um das gewünschte Drehbuch zu verwirklichen.
Der Anschluß an die von IWRB organisierte IWRB-Zählung (Drehbuch 1) ist zwar einfach
doch birgt auch die meisten Risiken. Die Anzahl der vorhandenen Wasservögel wird im Januar
unmittelbar vom jeweiligen Winter und Wasserstand bestimmt. Eine Momentaufnahme Mitte
Januar mit strengem Winterwetter oder hohem Wasser gibt niemals ein repräsentatives Bild von
der Bedeutung des Rheintals für Wasservögel. Eine Streuung dieses Risikos bekommt mann
wenn im November 1994 und eventuell im März 1995 eine integrale Zählung organisiert wird.
Dabei sind die erforderlichen Anpassungen im niederländischen und deutschen Teil des
Rheintals recht gering. Wenn Einsicht in die Saisonmuster (Inanspruchnahme durch die
Wasservögel während der Saison) gewünscht wird, kann Drehbuch 3 gewählt werden. Es ist
unsicher, inwiefern die Vogelzähler in Frankreich und der Schweiz bereit sind, zusätzlich in so
großen Umfang mitzuarbeiten.

Schema 2: Drehbücher (NL = Niederlande, D = Deutschland, FR = Frankreich, S = Schweiz und Liechten-
stein, Ös = Österreich). x = kaum Anpassung und Anstrengungen erforderlich, xx = begrenzte Anpassung und
Anstrengungen erforderlich, xxx = erhebliche Anpassung und Anstrengung erforderlich).   

Dre- Beschreibung NL D FR S Ös Durch-
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bücher schnitt
1 Organisation Januarzählung x xxx xx x x xx
2 Organisation 2-3 Zählungen x xxx xxx xx x x
3 Organisation 6-8 Zählungen x xxx xxx xxx xxx xxx

Berichterstattung 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Berichterstattung (Schema 3, die Kreuze geben den
Durchführbarkeitsgrad an; je mehr Kreuze umso schlechter durchführbar). Die Ergebnisberichte
aus einer oder mehreren Zählungen für 1995 erfordern nur relativ wenig Zeit: Basistabellen,
Streuungskarten pro Vogelart und eine Kurzanalyse (Option A).
Ein Eindruck über die Entwicklungen in den letzten fünfzehn Jahren kann dem Material aus
diesen Jahren (1980-94) entnommen und in den Berichten verwertet werden (Option B-E). Ein
Vergleich des Januar 1993 mit dem Januar 1990 ist recht einfach realisierbar, doch ist die
Aussagekraft eines solchen Vergleichs gering. Eine Einsicht in die Gesamtentwicklung der
Anzahl Wasservögel anhand der Januarzählungen von 1980-94 ist wahrscheinlich aufgrund der
Unvollständigkeit und schwierigen Verfügbarkeit des Materials nicht realisierbar (Option D).
Eine Analyse der Daten aus der Periode 1990-95 ist wenig sinnvoll, da diese Folge zu kurz ist,
um daraus Angaben für die Anzahlentwicklungen zu erlauben. Die Darstellung der Entwic-
klungen anhand einer Analyse selektierter Gebiete (bei denen alte Zählungen vorliegen) ist
wahrscheinlich durchaus machbar und sicherlich die realste Möglichkeit.

Schlußfolgerung
Die Organisation mehrerer Bestandsaufnahmen für 1994/1995 (November 1994, Januar 1995
und eventuell März 1995) erscheint aufgrund der erforderlichen Organisationszeit und der
Möglichkeiten inhaltlich am sinnvollsten. Die Angaben aus früheren Jahren können dann
verwertet werden, wenn sie sich auf selektierte Gebiete beziehen.
Im Bericht über die Bestandsaufnahme und im Vergleich mit den früheren Jahren kann mit
wenig Zeitaufwand die Möglichkeit eines strukturellen und dauerhaften Aufbaus des zukünfti-
gen Wasservögel-Monitoring entlang des Internationalen Rheins aufgenommen werden.

Schema 3: Optionen zum Report (NL = Niederlande, D = Deutschland, FR = Frankreich, S = Schweiz und
Liechtenstein, Ös = Österreich). x = kaum Anpassung und Anstrengungen erforderlich, xx = begrenzte
Anpassung und Anstrengungen erforderlich, xxx = erhebliche Anpassung und Anstrengung erforderlich).   

Option Beschreibung NL D FR S Ös Durch-
schnitt

A Kein Zahlenmaterial vor 1990 x x  x x x x
B Vergleich 1990 und 1995 x xxx xx  x x x
C Vergeleich der Periode 1990-1995 x xxx xxx xx xxx xxx
D Vergleich 1980-95 (gesamter Rhein) x xxx xxx xxx xxx xxx
E Vergleich 1980-95 selektierter Gebieten x x x x x x
F Option Aufbau des zukünftigen Monitoring x x x x x x

Résumé

Etude de faisabilité pour 1995 consistant à enregistrer des données sur des oiseaux aquati-
ques se trouvant en bordure du Rhin

Introduction
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L'Institut national pour la Gestion de l'eau douce et du Traitement des eaux (RIZA) a donné
l'ordre aux Organisations associées s'occupant de la Recherche sur les Oiseaux aux Pays-Bas
d'établir une étude de faisabilité pour 1995 consistant à enregistrer des données sur des oiseaux
aquatiques se situant dans la vallée internationale du Rhin.
Au cours de cette étude de faisabilité, les éléments suivants seront traités: (a) limite du périmètre
d'étude, (b) organisation et plan actuels concernant les recensements d'oiseaux aquatiques dans
les divers Etats riverains du Rhin, (c) possibilités et points chauds concernant la participation
des organisations coordinatrices à un enregistrement commun de données sur les oiseaux
aquatiques pour 1995, et une comparaison éventuelle de ces résultats en tenant compte de
l'information provenant des années précédentes, et (d) description d'un nombre de prospectives
permettant d'exécuter l'enregistrement des données, avec indicatif de faisabilité.

Périmètre d'étude
Le périmètre d'étude comprend le bras principal du Rhin à partir de la réunion de la Vorderrhein
et la Hinterrhein près de Reichenau (Suisse) jusqu'à l'embouchure du Rhin près de Hoek van
Holland (Pays-Bas). A cet égard, les différents affluents du Rhin aux Pays-Bas et le Bodensee
(nom allemand du Lac de Constance) dans sa totalité sont pris comme élément intégral. Ce
périmètre d'étude s'étend sur une longueur de plus de 1200 kilomètres, et se répartit sur les Pays-
Bas, l'Allemagne, la France, la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein (figure 1).Ce périmètre
d'étude compte 36 zones qui ont été considérées par Birdlife International/IWRB comme des
zones importantes pour oiseaux (Grimmett & Jones 1989, Important Bird Areas in Europe).

Organisation des recensements par pays
Dans tous les Etats riverains du Rhin, les recensements d'oiseaux aquatiques se produisent
intégralement chaque année. En ce qui concerne le recensement de janvier, il a lieu dans le cadre
du International Waterfowl Census (soit en Français le recensement international des oiseaux
aquatiques), organisé par IWRB.
La vallée du Rhin est répartie en 470 zones de recensement ayant une grandeur moyenne qui
varie de pays à pays. Aux Pays-Bas et en Suisse, il s'agit d'une répartition plus quadrillée que
dans les autres pays limitrophes du Rhin. En dehors du cadre international d'intégration du
recensement de janvier, il n'existe pas, jusqu'à aujourd'hui, de négociations internationales
concernant l'organisation et la structuration des recensements d'oiseaux aquatiques dans la vallée
du Rhin. Le nombre actuel de recensements intégraux par an varie de huit aux Pays-Bas et en
Allemagne jusqu'à un en France et en Autriche (voir schéma 1).
Les organisations impliquées dans divers pays sont SOVON (Samenwerkende Organisaties
Vogelonderzoek Nederland), ZWFD (Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtge-
bietsschutz in Deutschland), ONC (Office National de la Chasse), SV (Schweizerische
Vogelwarte à Sempach) et AG Bodensee (Arbeitsgemeinschaft Bodensee).  Vogelkunde).

Schéma 1. Nombre de recensements d'oiseaux aquatiques (x) par pays
Pays Organisation sept oct nov déc janv févr mars avr

Pays-Bas SOVON x x x x x x x x
Allemagne ZWFD x x x x x x x x
France ONC x
Suisse* SV x x
Autriche AG Bodensee x x x x x x
* Liechtenstein inclus
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Disponibilité de données des années précédentes
Les données fournies par l'intégralité des recensements d'oiseaux aquatiques et provenant d'un
récent passé (1980-94) sont disponibles dans tous les Etats riverains du Rhin.

Pays-Bas 1980-94 huit recensements par hiver
Allemagne 1980-94, le recensement intégral de janvier pour toute la période est en partie

complète. Pour les recensements couvrant les mois restants: seule la dernière
année est pratiquement complète.

France 1980-89, huit recensements par hiver; après 1989, recensements en janvier seulement.
Suisse 1980-94, recensements intégraux en janvier pour toute la période
Autriche 1980-94, six recensements intégraux pour toute la période

Aux Pays-Bas, toutes les espèces d'oiseaux aquatiques ont été recensées; pour les autres pays,
l'accent est mis sur l'Anatidés et la Foulque.

Choix d'une prospective 
Vu l'organisation actuelle des recensements d'oiseaux aquatiques en bordure du Rhin, l'éventua-
lité de réaliser un ou plusieurs enregistrements de données pour 1995 avec une organisation
supplémentaire et des moyens financiers qui soient relativement faibles, paraît réelle. Les
possibilités sont élaborées dans des prospectives (schéma 2). Le nombre de recensements
intégral qui sont à appliquer pour 1994/1995, est pris comme point de départ dans le choix de la
prospective. Les croix qui se trouvent dans le tableau, indiquent le degré indispensable d'adapta-
tion/effort supplémentaire pour réaliser la prospective souhaitée.

Schema 2: Prospectives (PB = Pays Bas, A = Allemange , FR = France, S = Suisse/Liechtenstein, Aut =
Autriche). 

Pr. Description PB A FR S AUT Moy.

1 Organisation du recensement pour janvier x xxx xx x x xx
2 Organisation de recensement 2-3 x xxx xxx xx x x
3 Organisation de recensement 6-8 x xxx xxx xxx xxx xxx

Il est facile de chercher une correspondance auprès du recensement IWRB, organisé par le
IWRB (prospective 1), mais ce n'est pas sans risque. Le nombre d'oiseaux aquatiques présents
en janvier est directement déterminé par la nature de l'hiver et par le niveau des eaux. Un flash à
la mi-janvier, à l'occasion d'un hiver rigoureux ou lorsque le niveau des eaux est très élevé, ne
fournira guère une image représentative de la signification qu'à la vallée du Rhin pour les
oiseaux aquatiques. On peut empêcher que ce risque ne se déploie en organisant un recensement
intégral en novembre 1994 et éventuellement en mars 1995. A ce sujet, l'effort souhaité dans la
partie néerlandaise et allemande de la vallée du Rhin est très modeste. S'il est nécessaire d'avoir
une vision sur des modèles de saison (utilisation des oiseaux aquatiques sur la saison), il est
possible d'utiliser la prospective 3. On ne sait pas avec certitude dans quelle mesure les
compteurs en France et en Suisse sont près à un effort supplémentaire sur une telle grosse
échelle.



Watervogels internationale Rijn

11

Rapportage
Il existe différentes options de rapportage (schéma 3: les croix indiquent le degré de faisabilité,
plus de croix = moins de faisab.). Rapporter les résultats de recensement(s) pour 1995 n'exige
qu'une demande de temps relativement faible: tableaux de base, cartes de répartition par sorte et
une brève analyse (option A).
Il est possible de se faire une idée des développements couvrant les dernières quinze années en
traitant le matériel du passé (1980-94) dans le rapportage (option B-E). Il est relativement
simple de réaliser une comparaison du mois de janvier 1995 avec celui de janvier 1990, mais la
valeur significative d'une telle comparaison est modeste. Il n'est probablement pas faisable
d'avoir une notion sur le total des développements chiffrés en oiseaux aquatiques en s'appuyant
sur les recensements de janvier de 1980-94, en raison de la disponibilité incomplète/difficile du
matériel (option D). 

Une analyse des données numériques provenant de la période 1990-95 n'a guère de sens, vu que
la séquence est trop courte pour permettre des jugements sur des développements d'effectif. 
Rendre manifeste des développements au moyen d'une analyse établie sur une sélection de
zones (ayant des séquences numériques disponibles) est probablement faisable, et c'est proba-
blement l'option la plus réelle.

Conclusions
Organiser plusieurs enregistrements de données pour 1994/1995 (novembre 1994, janvier 1995
et éventuellement mars 1995) semble, vu le temps d'organisation nécessaire et les possibilités,
sur le plan du contenu l'opération la plus sensée. Il est préférable de traiter l'information du
passé lorsque celle-ci sera basée sur une sélection de zones.

Dans le rapport ayant trait à l'enregistrement de données et à  la comparaison avec le passé, il est
aussi possible d'examiner en faisant un petit effort les possibilités pour un plan structurel et
durable de surveillance future des oiseaux aquatiques en bordure du Rhin international.

Schema 3: Options pour le rapportage (PB = Pays Bas, A = Allemange, FR = France, S = Suisse/Liechtenstein,
Aut = Autriche).

Description PB A FR S AUT moy.
A Avant 1990 pas de matériel chiffré x x  x x x x
B Compairaison 1990 et 1995 x xxx xx x x x
C Compairaison période 1990-95 x xxx xxx xx xxx xxx
D Compairaison env. 1980-95 (tout le Rhin) x xxx xxx xxx xxx xxx
E Compair. 1980-95 sur une sélection de zones x x x x x x
F Option pour plan et vue d'un contrôle futur x x x x x x
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1. Inleiding

1.1. Introductie

In opdracht van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
(RIZA) hebben de Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON) een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de organisatie en rapportage van
bestandsopnamen van watervogels langs de internationale Rijn. Deze bestandsopname dient
plaats te vinden op een of meerdere momenten in 1995 of het winterhalfjaar van 1994/95.

Aanleiding voor de haalbaarheidsstudie is het in 1995 uit te voeren onderzoek naar de kwaliteit
van het Rijnwater (chemische en biologische aspecten) in het kader van het Rijnstudieplan. In
het statusbericht van 1990 (IKSR 1993) wordt de ontwikkeling van de chemische en biologische
toestand van de Rijn tot aan 1991 beschreven. Het rapport vermeldt evenwel niets over huidig
voorkomen en ontwikkeling van vogels, waardoor geen volledig beeld aanwezig is van de
toestand van de biotische waarden langs de Rijn. Voor 1995 lijkt een gekwantificeerde opname
van pleisterende watervogels relevant. 

Dit is het geval omdat (a) vogels specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving en ontwikke-
lingen van de avifauna een afgeleide zijn van ontwikkelingen van het natuurlijk milieu (indica-
torfunctie) en (b) vogels gemakkelijk waarneembaar zijn en er bij een relatief geringe tijdsinzet
veel gegevens kunnen worden verzameld over de betekenis van het Rijndal voor watervogels. 
Vogels kunnen tevens worden beschouwd als een meetinstrument waarmee effecten van
chemische, fysische en biologische processen in het Rijnwater inzichtelijk kunnen worden
gemaakt. 

1.2. Opbouw van het rapport 

In het onderhavige rapport zijn de mogelijkheden voor een bestandsopname belicht waarbij de
(meet)doelstellingen worden afgebakend. Als aanzet hiertoe worden de bestaande
monitoringstructuren van watervogels in het internationale Rijndal beknopt beschreven.
Vervolgens worden de mogelijkheden voor gezamenlijke bestandsopnamen van watervogels in
1995 weergegeven. Middels verschillende scenario's en opties worden de mogelijkheden voor
bestandsopnamen en rapportages met verschillende diepgang uiteengezet. 
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 2. Studiegebied

Het studiegebied (figuur 1) omvat het internationale Rijndal van de oorsprong bij Reichenau in
Zwitserland, waar de Vorderrhein en Hinterrhein samenkomen, tot de monding bij Hoek van
Holland. De Bodensee behoort als integraal onderdeel van het Rijndal tot het telgebied. In
Nederland behoren naast de hoofdtak (Waal, Merwede) de Rijntakken IJssel, Nederrijn en Lek
eveneens tot het telgebied. Grote zijtakken als Moesel, Main en Neckar worden derhalve niet tot
het studiegebied gerekend. De lengte van de Rijn bedraagt 1326 km waarvan het gedeelte tussen
Hoek van Holland en Reichenau ruim 1200 km voor haar rekening neemt. Het grootste gedeelte
bevindt zich binnen de grenzen van de Bondsrepubliek (tabel 1). 

Figuur 1. Begrenzing van het studiegebied.



SOVON-onderzoeksrapport 1994/02

14

Tabel 1. Lengte-aandeel van de Rijn in de verschillende Rijnstaten.

grondgebied Lengte in km %
Nederland 190 16
Duitsland 515 43
Frankrijk/Duitsland 190 16
Duitsland/Zwitserland 190 16
Zwitserland  50 4
Zwitserland/Oostenrijk 35 3
Zwitserland/Liechtenstein 30 2

Naast de rivier en de Bodensee behoren ook uiterwaarden en andere laaggelegen oevergebieden
tot het studiegebied. Het Rijndal vormt een belangrijk pleister- en overwinteringsgebied voor
watervogels. Een goede indicatie hiervan geeft de lijst van belangrijke watervogelgebieden die
in 1990 door Birdlife International is opgesteld voor de Internationale Rijncommissie, ofwel
IKSR (Langeveld 1990). De lijst bevat 36 Important bird areas (Iba's) met een gezamenlijke
oppervlakte van ca. 150.000 ha (tabel 2, figuur 2). De meeste Iba's bevinden zich in de omge-
ving van de Bodensee (Schneider 1987), de Rijn ten zuiden van Mainz, het Nederlands-Duitse
Nederrijngebied (Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland
1993) en de Nederlandse Rijntakken. 

Figuur 2. Ligging van belangrijke vogelgebieden (Iba's) langs de Rijn.    
Tabel 2. Belangrijke vogelgebieden (Iba's) langs de Rijn (N = geen Ramsar Site, Y = Ramsar site).
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Land Lokatie Ramsar Opp.

Liecht. Ruggeller Riet n 90
Zwitserl. Bodensee: Konstanzer Bucht n 400
Zwitserl. Untersee: Ermatinger Becken n 900
Zwitserl. Untersee: Ende am Rhein-Bibermühle n 450
Zwitserl. Aarestau Klingnau n 170
Oostenrijk Vorarlberger Rheindelta n 1960
Frankrijk Village Neuf-Chalampé n ?
Frankrijk Chalampé-Biesheim (1) n ?
Frankrijk Chalampé-Biesheim (2) n ?
Frankrijk Schönau-Daubensand n ?
Frankrijk Daubensand-Stasbourg n ?
Frankrijk Robertsau-Dalhunden n ?
Frankrijk Dalhunden-Munchhouse n ?
Duitsland Niederrhein (Wesel-Emmerich) n 50.000
Duitsland Rheinauen: Eltville-Bingen y 475
Duitsland Kühkopf-Knoblauchsaue n 2400
Duitsland Lampertheimer Altrhein n 530
Duitsland Gimbsheim-Eicher Altrhein n 430
Duitsland Hördter Rheinaue n 1000
Duitsland Insultheimer Hof: Ludwig-See n 1000

Duitsland Rhein: Greffern-Murgmündung n 3000
Duitsland Rhein: Auenheim/Kehl-Greffern n 2500
Duitsland Rhein: Nonnenweiher-Goldscheuer n 4000
Duitsland Rhein: Weisweil-Nonnenweiher n 5000
Duitsland Rhein: Neuenburg-Breisach n 5000
Duitsland Rhein: Haltingen-Neuenburg n 10.000
Duitsland Untersee-Ende:-Stein am Rhein n 400
Duitsland Untersee: Hornspitze n 200
Duitsland Untersee: Radolfzeller Aach-Mündung n 550
Duitsland Untersee: Wollmatinger Ried n 1050
Duitsland Obersee: Konstanzer Bucht n 400
Duitsland Obersee: Schachener Bucht n 200
Nederland Gelderse Poort n 5200
Nederland Waal (Nijmegen-Gorinchem) n 6000
Nederland IJssel (Westervoort-Zwolle) n 10.700
Nederland IJsseldelta n 9000
Nederland Rijn/Lek (Arnhem-Schoonhoven) n 6500
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3. Bestaande monitoringstructuren

3.1. Internationaal kader

In de zes landen waar het Rijndal deel van uitmaakt wordt het voorkomen van watervogels
sedert de jaren zestig gekwantificeerd maar onderling overleg over meetstrategie en telopzet is
altijd gering gebleven (Mooij 1992). Een uitzondering hierop vormt de gezamenlijke Duits-
Oostenrijk-Zwitserse werkgroep (Arbeitsgemeinschaft Bodensee) die de watervogeltellingen in
de omgeving van de Bodensee coördineert. Elders in het Rijndal worden de watervogeltellingen
geleidelijk aan meer op elkaar afgestemd. Dit is sedert 1990 het geval langs de Rijnoevers in de
Elzas en Baden-Württemberg (Tesson & Delacour 1993).

De belangrijkste overeenkomst in telstructuren van de verschillende landen is de midwinter-
telling van watervogels die jaarlijks dicht bij de vijftiende januari plaatsvindt in het kader van de
International Waterfowl Census (IWC). Het IWC is een monitoringschema van watervogels dat
in 1967 is geïnitieerd door het International Waterfowl and Wetlands Research Bureau (IWRB)
dat zetelt te Slimbridge in Groot-Brittannië. De supervisie en internationale coördinatie van de
tellingen berust sedert de start van de midwintertellingen bij de IWRB. Per land is een coördina-
tor aangewezen die opzet, uitvoering en dataverzameling begeleidt. In alle Rijnstaten vormt het
Rijndal een aparte telregio.

3.2. Situatie per land

In het onderstaande is per land een kort overzicht gegeven van de bestaande monitoringschema's
en telhistorie. Het overzicht beperkt zich tot de watervogeltellingen waarbij tenminste alle
Anatidae zijn betrokken. Tellingen van een enkele soort of soortgroep (bijv. gerichte tellingen
van Kleine Zwanen of ganzen) zijn niet belicht. 

3.2.1. Nederland

In 1970 werd gestart met integrale tellingen van watervogels langs de grote rivieren. Het aantal
maanden waarin de tellingen plaatsvonden werd in de loop van de jaren zeventig geleidelijk
uitgebreid tot acht (september-april). Al die jaren werden de tellingen georganiseerd door de
Vogelwerkgroep Grote Rivieren (van den Bergh et al. 1979). Sedert 1993 is SOVON belast met
de coördinatie van deze tellingen in samenwerking met de VWG Grote Rivieren. SOVON
organiseert daarnaast verschillende andere watervogelmonitoringprogramma's in Nederland. De
coördinatie en rapportage hiervan geschiedt in opdracht van het RIZA en IKC-NBLF (van
Roomen 1993).

In het Nederlandse rivierengebied vinden maandelijkse tellingen plaats van september tot en met
april (van Roomen 1993). De tellingen worden gecoördineerd in samenwerking met de
Vogelwerkgroep Grote rivieren, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, NBLF Zuid-Holland en
Provincie Zuid-Holland. Het Nederlandse Rijndal is een  onderdeel van de regio "Rivieren-
gebied" waarbij Rijn en Rijntakken zijn verdeeld in een aantal subregio's: IJssel, Gelderse Poort,
Waal, Lek en Nederrijn en het Beneden-Rivierengebied (Merwede, Oude Maas). De (sub)regio's
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zijn verdeeld in hoofdgebieden, deelgebieden en telgebieden. Per telling worden de gegevens op
het kleinste detailniveau (telgebieden) op formulieren gezet en naar SOVON gestuurd. Automa-
tisering van de gegevens vindt plaats in samenwerking met het Biogeografisch Informatie
centrum (BIC). De vertoetste gegevens kunnen worden gebruikt na overleg met de Vogelwerk-
groep Grote Rivieren en de opdrachtgevers. Accordering door de tellers is noodzakelijk bij
gebruik op het kleinste schaalniveau. 

3.2.2. Bondsrepubliek Duitsland

In de Bondsrepubliek worden de watervogeltellingen langs de Rijn gecoördineerd door de
Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland (ZWFD), als
onderdeel van het Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA). Het gehele telgebied tussen de
Nederlands-Duitse grens en Basel is verdeeld in ca. 17 telregio's, die weer zijn verdeeld in
enkele honderden telgebieden. De grootte van de telregio's en telgebieden varieert sterk per
deelstaat; fijnmazig in Nordrhein-Westfalen en grofmazig in Baden-Würtemberg en -in mindere
mate- in Hessen. 
Per telregio is een regiocoördinator (Regiokoordinator) aangesteld die de gegevens van de
tellers verzamelt, controleert en doorstuurt naar de ZWFD. De Duitse Rijnoevers worden
maandelijks integraal geteld in de periode september-april. Gemiddeld genomen wordt ca. 90 %
van de telgebieden op watervogels geteld. Tussen de ZWFD en de tellers bestaat een overeen-
komst dat het beschikbaar stellen van de telgegevens aan derden de toestemming noodzakelijk
maakt van de regiocoördinatoren. 
De internationale tellingen in het Duitse Rijndal vinden plaats sedert 1966. Hierbij zijn vooral
duikers, Futen, Anatidae en Meerkoeten betrokken. Steltlopers, meeuwen en sterns zijn alleen
in een beperkt aantal steekproefgebieden geteld.

3.2.3. Frankrijk

In het Franse deel van het Rijndal worden watervogeltellingen georganiseerd door het Office
National de la Chasse (ONC) dat ressorteert onder het Ministere de l'Environnement. Bij de
tellingen wordt samengewerkt met de Franse Vogelbescherming: Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO).
Sinds de jaren zestig worden systematisch watervogels geteld langs de Franse Rijnoever.
Aanvankelijk waren de tellingen onvolledig en werden ze met name uitgevoerd in het departe-
ment Haut-Rhin (Tesson & Delacour 1993). In de periode 1976-1989 is door ornithologen uit de
Elsas intensiever geteld; maandelijks in de periode oktober-maart. Met ingang van 1990 wordt
uitsluitend rond half januari nog een integrale watervogeltelling uitgevoerd. Deze telling wordt
door de ONC gecoördineerd waarna de gegevens terecht komen in de dataset van de IWRB. Bij
deze tellingen worden nauwe afspraken gemaakt met tellers uit Baden-Württemberg, aan de
oostzijde van de Rijn.
De tellers ontvangen een ONC-jaarbericht dat ook ter beschikking wordt gesteld aan de
betreffende Departement-besturen en jachtgemeenschappen. De basisgegevens worden verwerkt
en opgeslagen bij de ONC.

3.2.4. Zwitserland 



SOVON-onderzoeksrapport 1994/02

18

In elk winterseizoen vinden sedert 1967 twee integrale watervogeltellingen (november en
januari) plaats in alle waterrijke gebieden van Zwitserland (Suter & Schifferli 1988, Schifferli
1992). Hieraan nemen enkele honderden tellers deel. De tellingen worden georganiseerd door de
Schweizer Sektion der Internationalen Wasservogelforschung van de Schweizerische Vogelwar-
te te Sempach. Alle watervogels worden bij deze tellingen betrokken maar meeuwen worden
(zeer) onvolledig geteld. Het Zwitserse deel van het Rijndal vormt één telregio (Flussystem
Rhein) dat zich uitstrekt van Basel tot Reichenau en 49 telgebieden (Wasservogelzählstrecken)
omvat. Hiervan bevinden zich 43 telgebieden binnen de grenzen van het studiegebied, inclusief
11 telgebieden aan de zuidzijde van de Bodensee en de Untersee.   

3.2.5. Oostenrijk

De plaats waar de Rijn uitmondt in de Bodensee is bijna volledig Oostenrijks grondgebied en
tevens een Ramsar site van ca. 1960 ha. Het Wetlandgebied wordt onder de naam "Bodensee"
meegeteld bij de IWRB-januaritelling. In het Bodenseegebied/Vorarlberger Rheindelta worden
maandelijks tellingen uitgevoerd in de periode oktober-maart. De tellingen worden georgani-
seerd door de Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee, waarin zich telgroepen uit
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verbonden hebben. Het gebied heeft een lange telhistorie:
frequente tellingen zijn georganiseerd sedert het einde van de jaren zestig.
De gegevensverzameling vindt door de Arbeitsgemeinschaft Bodensee en de regiocoördinator
van Vorarlberg plaats. De resultaten van de januaritellingen worden doorgestuurd naar het
Biologiezentrum Abteilung Zoologie/Wirbeltiere van het Oberösterreichisches Landesmuseum
te Linz. Vanuit Linz wordt het telmateriaal naar de IWRB verzonden.

3.2.6. Liechtenstein

De Rijn is over een lengte van ca. 30 kilometer grensgebied tussen Liechtenstein en Zwitser-
land. Aan de Liechtensteinse zijde bevindt zich één wetland langs de Rijnoever: het Ruggeller
Riet (90 ha). Het Rijndal in Liechtenstein is onder de telgebieden 1.4 en 1.5 opgenomen in het
Zwitserse monitoringschema.

3.3. Internationale Rijndal

In alle delen van het Rijndal vinden thans integrale tellingen plaats maar alleen half januari
wordt het gehele Rijndal (inclusief Bodensee) geteld op watervogels (tabel 3). 

Tabel 3.  Huidige telfrequentie per Rijnstaat per telseizoen (x = integrale telling)

Land Organisatie sep okt nov dec jan feb maa apr
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Nederland SOVON x x x x x x x x
Duitsland ZWFD x x x x x x x x
Frankrijk ONC x
Zwitserland* Schweizer. Vogelwarte x x
Oostenrijk AG Bodensee x x x x x
*= inclusief Liechtenstein

Daarnaast wordt medio november het grootste deel van het gebied integraal geteld. In de
maanden mei-augustus vinden geen integrale tellingen plaats.

3.4. Getelde soorten

Bij de IWC-tellingen worden als regel alle watervogels geteld. Hierbij wordt de volgende
indeling aangehouden: duikers tot en met eenden, bleshoenders, rallen, steltlopers en meeuwen
(Rose 1992). In verschillende participerende landen wordt daar evenwel vanaf geweken. Zo
beperken de IWC-tellingen in Frankrijk zich tot Rotganzen, eenden en Meerkoeten (Rose &
Taylor 1993).
De lijst met watervogelsoorten die in het internationale Rijndal worden geteld komt grotendeels
overeen met de IWRB-richtlijn (tabel 4). De lijst met soorten is bij de tellingen in Nederland en
Duitsland wat uitgebreider dan in Frankrijk en Zwitserland. Met name Waterhoentjes, steltlo-
pers en meeuwen worden in het Franse en Zwitserse deel van het Rijndal onvolledig geteld.

3.5. Gegevensverzameling en data-opslag

In Nederland verzamelen de trajectcoördinatoren de telgegevens die ze vervolgens doorsturen
naar SOVON. Bij SOVON vindt een controle plaats waarna het Biogeografisch Informatie
Centrum (BIC) van IKC-NBLF de vertoetsing ter hand neemt. SOVON krijgt de beschikking
over de geautomatiseerde bestanden.
In Duitsland is de situatie vergelijkbaar met Nederland waarbij regiocoördinatoren de gegevens
verzamelen en controleren. De telresultaten worden vervolgens doorgezonden naar de ZWFD te
Münster waar een tweede controle plaatsvindt waarna de gegevens worden geautomatiseerd.
In Frankrijk vindt de datacollectie direct door de ONC plaats, die ook zorg draagt voor de
automatisering.
In Zwitserland worden de telformulieren centraal verzameld door de Schweizerische Vogelwar-
te te Sempach, waar na controle de vertoetsing ter hand wordt genomen.  
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Tabel 4. Getelde soorten in de Rijnstaten (x = wordt geteld, o = onvolledig geteld, blanco = niet geteld).
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4. Mogelijkheden voor watervogeltellingen in 1995

Gezien de huidige telnetwerken van watervogels in het Rijndal lijken er reële mogelijkheden
voor één of meer bestandsopnamen aanwezig. Feitelijk is dit al het geval sinds de IWRB de
internationale watervogeltelling initieerde waarbij nagenoeg het gehele Rijndal worden
betrokken. Een goede kwantificering van watervogels van het Rijndal vergt echter extra
tellingen en daarbij afspraken op het vlak van telfrequentie, te tellen soorten en teldata. 

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor bestandsopnamen van watervogels langs de
Rijn in scenario's nader uitgewerkt. Als handvat daarvoor worden de meetdoelstellingen gedefi-
nieerd alsmede een aantal belangrijke aandachtspunten belicht. Vervolgens is per scenario
aangegeven welke opties mogelijk zijn voor de rapportage, de te verwachten produkten en
knelpunten. De vertaling in tijdsbesteding is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt.

4.1. Meetdoelstellingen

In de onderhavige voorstudie worden de mogelijkheden bezien voor het uitvoeren van een
bestandsopname van watervogels in het internationale Rijndal op een of meer momenten in
1995 of 1994/95. Hierbij dienen de beperkte financiële middelen in ogenschouw te worden
genomen. Binnen deze mogelijkheden kunnen de meetdoelstellingen als volgt worden omschre-
ven:  

(a) inzicht verkrijgen in de populatiegrootte(s) van overwinterende/pleisterende watervogels
in het Rijndal incl. Bodensee;

(b) inzicht verkrijgen in de verspreiding en belangrijke pleistergebieden van watervogels in
het Rijndal (incl. Bodensee);

Als secundaire doelstellingen gelden:

(d) informatie verkrijgen omtrent het seizoenspatroon van watervogels in het Rijndal incl.
Bodensee;  

(e) vergelijken met gegevens uit een recent verleden, met name 1990;

(f) (basis leggen voor) integrale of steekproefsgewijze monitoring van watervogels in het
internationale Rijndal (incl. Bodensee).

4.2. Tijdpad en planning

Bij de organisatie van integrale watervogeltellingen is medewerking noodzakelijk van een groot
aantal organisaties, waarvan diverse een grote achterban van vrijwilligers hebben. Het discussi-
eren over de mogelijkheden tot medewerking, peilen van de bereidheid onder vrijwilligers en
het instrueren van de tellers zal tenminste over een periode van enige maanden moeten plaats-
vinden. Voorbereidingen voor de organisatie van bestandsopnamen langs de Rijn dienen dan
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ook tijdig aan te vangen. De coördinerende organisaties lijken in beginsel bereid te participeren
in een integrale watervogeltelling langs de Rijn. Met name in Duitsland dient eerst overleg met
de achterban (i.c. regiocoördinatoren) plaats te vinden alvorens tot een deelname kan worden
besloten (Chr. Sudfeldt in brief).
De datacollectie verloopt niet in alle landen even snel. Zo zullen alle telresultaten pas vier
maanden na het verstrijken van de laatste telling beschikbaar zijn. Een concept-rapport zal ca. 6-
8 maanden na het verstrijken van de laatste telling beschikbaar kunnen komen. 

4.3 Gewenste organisatiestructuur

Wijze van organisatie

Door de grootste gemene deler te kiezen bij telwijze, telfrequentie en te tellen soorten, kan met
een betrekkelijk simpele organisatiestructuur een bestandsopname worden gerealiseerd (figuur 3
en 4). Hogere eisen ten aanzien van aantal bestandsopnamen, snelheid en wijze van gegevens-
verzameling en data-opslag en rapportage of het inbrengen van monitoringaspecten maken een
strakkere opzet en bijsturing noodzakelijk. 

Figuur 3. Mogelijke organisatiestructuur.
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Figuur 4. Mogelijke organisatiestructuur
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4.4. Kiezen van scenario's

De keuze voor een scenario wordt verkregen door de doelstellingen van de bestandsopname te
koppelen aan het beschikbare budget. De mogelijkheden voor bewerkingen van watervogel-
gegevens in het Rijndal in 1995 zijn afhankelijk van het aantal verwezenlijkte tellingen. Het
aantal uit te voeren tellingen is derhalve gebruikt voor de presentatie van een aantal scenario's.
De concrete invulling daarvan kan worden verkregen middels keuze voor een aantal subscena-
rio's en de opties voor rapportage (figuur 5).
De keuze voor subscenario's is vooral afhankelijk van het soortenspectrum waarvan kwantifice-
ring is gewenst en het, voor zover mogelijk, bijsturen in de grootte van de telgebieden. De
benodigde organisatietijd is gerelateerd aan de mate van bijsturen in het aantal te bemonsteren
soorten en de grootte van de telgebieden.

Naast het (sub)scenario zal vooral de keuze voor de rapportage-optie consequenties hebben voor
de tijdsbesteding. Met name een rapportage-optie waarin vergelijkingen met het verleden (1980-
95) zijn opgenomen, vereist een wezenlijke personele inzet (hoofdstuk 6). 

Figuur 5. Schematische weergave van de verschillende scenario's
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Scenario 1: eenmalige volledige bestandsopname

Omschrijving: integrale telling van watervogels in het internationale Rijndal medio januari 1995
(de door de IWRB georganiseerde IWC-telling). Met enige bijsturing lenen de gegevens zich
voor een gedetailleerde kwantitatieve beschrijving van (een selectie van) watervogels langs de
internationale Rijn. 

Subscenario's: mogelijkheden voor analyse van het gebruik van het Rijndal door watervogels
zijn afhankelijk van het aantal integraal getelde soorten en de overeenkomsten in indeling in
telgebieden. Eventuele bijsturing kan zich toespitsen op (a) de grootte van de telgebieden (b) het
aantal te tellen soorten (al dan niet naar IWRB-normen), (c) telgebiedgrootte én soortenspec-
trum en (d) weinig tot geen bijsturing.

Beperkingen: een eenmalige bestandsopname in 1995 lijkt eenvoudig te realiseren maar de
bruikbaarheid van de resultaten wordt sterk beïnvloed door de aard van de winter en de
waterstand. Een telling die wordt uitgevoerd tijdens een strenge vorstperiode of tijdens zeer
hoog water zal geenszins een representatief beeld geven van het gebruik van het Rijndal door
watervogels. Het aantal uitgevoerde tellingen is te gering om inzicht te verschaffen in
seizoenspatronen.

Organisatie

1994
april/mei Coördinerende organisaties van de Rijnstaten formeel aanschrijven;
juni/sept Nader telefonisch overleg
september Voorbereiden werkbijeenkomst
oktober Beleggen van een werkbijeenkomst van coördinatoren van de participerende landen.
november Vervaardigen introductie-nieuwsbrief
december Eventueel (laten) vertalen van de introductiebrief 

1995
januari-mei Telling, verzamelen van de gegevens
juni-augustus Vervaardigen internationaal rapport
september Vertalen en rondsturen naar de medewerkers

Scenario 2: meerdere volledige bestandsopnamen

Omschrijving: organiseren van integrale tellingen in januari 1995, november (1994 of 1995) en
eventueel maart 1995 ten behoeve van gekwantificeerde gegevens van watervogels in het Rijn-
dal. Een telling op meerdere momenten in de winter zal een completer beeld geven van het
gebruik van het Rijndal door watervogels en heeft minder risico's. Bestandsopnamen van half
november, half januari en  half maart sluiten goed aan op de al bestaande telsituatie. Bij het
organiseren van een integrale telling in maart dient in het Rijndal in Frankrijk en Zwitserland
(en Liechtenstein) een telling te worden georganiseerd. Bij het organiseren van een telling in
november wordt alleen van Frankrijk extra bijsturing verwacht. 

Subscenario's: mogelijkheden voor analyse van het gebruik van het Rijndal door watervogels is
afhankelijk van aantal integraal getelde soorten en overeenkomsten in indeling in telgebieden.
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Eventuele bijsturing kan zich toespitsen op (a) de grootte van de telgebieden (b) bijsturing van
het aantal te tellen soorten (al dan niet naar IWRB-normen), (c) bijsturing in grootte van
telgebieden én soortenspectrum en (d) weinig tot geen bijsturing.

Organisatie 
1994
april/mei Coördinerende organisaties van de Rijnstaten inlichten en verzoeken om een beginselverklaring

tot coöperatie aan de integrale telling(en) in 1995.
juni Nader telefonisch overleg
september Voorbereiden werkbijeenkomst
oktober Werkbijeenkomst van watervogelcoördinatoren van de participerende landen.
november 1e telling

1995
januari 2e telling
maart 3e telling
maart-aug. Dataverzameling
juni 1996 Eindrapportage

Beperkingen: het aantal uitgevoerde tellingen is te gering om inzicht te verschaffen in seizoens-
patronen.

Scenario 3: zes tot acht volledige bestandsopnamen in 1995

Omschrijving: organiseren van maandelijkse integrale tellingen in de periode oktober-maart of
september-april. Het aantal tellingen zal voldoende zijn voor het verkrijgen van informatie over
seizoenspatronen (verloop in aantallen en verspreiding van pleisterende watervogels over het
seizoen). 

Subscenario's: mogelijkheden voor analyse van het gebruik van het Rijndal door watervogels is
afhankelijk van het aantal integraal getelde soorten en de overeenkomsten in telgebiedindeling.
Eventuele bijsturing kan zich toespitsen op (a) uitbreiding van de grootte van de telgebieden (b)
het aantal te tellen soorten (al dan niet naar IWRB-normen), (c) grootte van de telgebieden én
soortenspectrum en (d) weinig tot geen bijsturing.

Organisatie 
1994/95 (eventueel vanaf oktober maandelijkse bestandsopname)
april/mei Coördinerende organisaties van de Rijnstaten inlichten en verzoeken om een beginselverklaring

tot coöperatie aan de integrale telling(en) in 1995.
Nader telefonisch overleg

aug/okt Werkbijeenkomsten, introductie-nieuwsbrief voor tellers
oktober-maart Maandelijkse tellingen
maart-aug. Dataverzameling
juni 1996 Eindrapportage

Beperkingen: het verkrijgen van internationale bereidheid tot medewerking is tijdrovend. 

5. Rapportage
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Het eindprodukt van de internationale telling(en) langs de Rijn zal bestaan uit een rapport.  

5.1. Inhoud eindrapport

Bij alle scenario's zijn meerdere opties denkbaar: (a) kale rapportage van de in 1995 verzamelde
gegevens, (b) vergelijking van winter 1995 met winter 1990, (c) analyse van een reeks tellingen
van de winter 1990 tot en met winter 1995 (d) gebruik van een reeks van integrale tellingen de
winter 1980 t/m 1995 en (e) trendmatige ontwikkelingen verkrijgen aan de hand van telreeksen
van een selectie van gebieden. Gezien de telleemten lijken opties c en d minder realistisch.
Inhoudelijk gezien levert een vergelijking van twee eenmalige tellingen (januari 1990 en januari
1995) weinig bruikbare informatie op.

Afhankelijk van de gekozen rapportage-optie zullen de resultaten gepresenteerd worden in
totaalaantallen, verspreidingskaarten en aantalsontwikkelingen. Op de hiernavolgende pagina is
een voorbeelduitwerking gegeven van een fictieve soorttekst, gebaseerd op de resultaten
wanneer scenario 2c, rapportage-optie E, zou worden uitgevoerd.
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Rijnzaagbek Mergus rijnlandiae

# teltotalen 
De tellingen in het seizoen 1994/95 in november, januari en maart resulteerden in respectievelijk
2300, 12.000 en 45.000 Rijnzaagbekken (tabel x). Het beeld wordt enigszins vertroebeld door
de extreem hoge waterstanden in januari en in mindere mate november. Veel telgebieden, met
name in het Nederrijngebied waren hierdoor slecht bereikbaar. Niettemin lijkt het verkregen
beeld, afgezien van de leemten in het Nederlands-Duitse grensgebied, reëel. 

In november was het aantal overwinteraars in het Franse Rijndal, evenals 1994 (Boordluis &
Festeijn in Robespierre 1994), al vroeg op sterkte. Elders zal de soort pas vooral in december
zijn gearriveerd om tijdens de felle koude van rond de jaarwisseling echter weer tijdelijk het veld
te ruimen, richting Atlantische Oceaan. De abrupte dooi-inval in de tweede week van januari
heeft niet tot een snelle terugkeer geleid; hoge waterstanden zijn voor de soort echter ongunstig
(Mors & Desmet 1992). Na half januari is de soort snel toegenomen, getuige het forse aantal
Rijnzaagbekken in maart. Dit aantal lijkt representatief voor niet te koude winters (Reusel &
Sauer 1991).

Figuur 1. Maximale verspreiding Figuur 2. Maximum per telregio
in 1994/95

# verspreiding
De verspreidingskaart toont een concentratie in het Rijndal tussen Karlsruhe en Strasbourg,
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waar vooral de grindgaten bij Kehl (D) veel vogels herbergen (figuur 1 & 2). Concentraties van
Rijnzaagbekken werden aangetroffen bij Mainz, de Gelderse Poort en de westelijke Bodensee.
Het geringe aantal exemplaren in de oostelijke Bodensee is opmerkelijk; doorgaans houden zich
hier duizenden vogels op, die er foerageren op witvis van 6-12 cm. lengte (Tzpulli & Immer-
schwanger 1990).

# aantalsontwikkeling
Over de hele linie lijkt het aantal overwinteraars stabiel te zijn of te tenderen naar een lichte
toename (figuur 3). In winter 1983/84 lag het aantal overwinteraars op een laag niveau, wat
tenminste deels het gevolg is voor de stookolie-catastrofe in de Oostzee in 1983 (Brieskaunis &
Brzienzki 1997). In de Bodensee en de Franse Rijnzijde lijkt de soort geleidelijk aan iets af te
nemen. In het Nederlands/Duitse Nederrijngebied is sprake van een geringe maar duidelijke
toename (figuur 4).

Figuur 3. Sezoensmaxima vanaf 1980 

Figuur 4. Ontwikkeling in een aantal regio's

5.2 Mogelijkheden voor opzet toekomstige monitoring

Bij de opzet en uitvoering van de integrale watervogeltellingen langs de Rijn zal inzicht worden
verkregen over de telstrategieën en telcapaciteit van de verschillende Rijnstaten, alsmede de
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knelpunten die daarbij optreden. Het lijkt aantrekkelijk deze inzichten te benutten voor een korte
studie naar de mogelijkheden voor jaarlijkse monitoring van watervogels in het internationale
Rijndal. In een dergelijke studie kunnen onder andere de volgende facetten worden belicht:

- monitoringdoelen
- telfrequentie
- steekproefbenadering
- gewenste organisatiestructuur 
- data-opslag en dataverwerking

De studie zal naar verwachting ca. drie weken in beslag nemen. In de scenario's (hoofdstuk 6) is
zo'n eventuele studie niet verwerkt (er zijn immers weinig raakvlakken met de telling van
watervogels in 1995).
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6. Benodigde tijdsinvestering per scenario 

Per scenario is in het hiernavolgende de geschatte tijdsinvestering in dagen weergegeven; de
basis voor een financiële vertaalslag. Er is (per scenario) onderscheid gemaakt tussen de
subscenario's D (geen bijsturing) en A-C (bijsturing). Per scenario zijn een aantal vaste kosten-
posten, waaronder reis- en vergaderkosten, vermeld waarvan de concrete financiele invulling
vorm kan krijgen na de keuze voor scenario en gewenste rapportage.  

SCENARIO 1 (subscenario D) aantal dagen

voorbereiding & organisatie 20
dataverzameling en -verwerking 20
subtotaal personele inzet (excl. rapportage) 40 

rapportage
optie A 20
optie B 35
optie C 60
optie D/E 120
gekozen rapportage-optie ..

reis- en vergaderkosten p.m.
onkostenvergoeding participerende landen p.m.
drukkosten rapport p.m.
uitbesteding vertalingen p.m.

SCENARIO 1 (subscenario A, B, C) Aantal dagen

voorbereiding & organisatie 30
dataverzameling en -verwerking 20
subtotaal personele inzet (excl. rapportage) 50 

rapportage
optie A 20
optie B 35
optie C 60
optie D/E 120
gekozen rapportage-optie ..

reis- en vergaderkosten p.m.
onkostenvergoeding participerende landen p.m.
drukkosten rapport p.m.
uitbesteding vertalingen p.m.
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SCENARIO 2 (subscenario D) Aantal dagen

voorbereiding & organisatie 40
dataverzameling en -verwerking 25
subtotaal personele inzet (excl. rapportage) 65 

rapportage
optie A 20
optie B 35
optie C 60
optie D/E 120
gekozen rapportage-optie ..

reis- en vergaderkosten p.m.
onkostenvergoeding participerende landen p.m.
drukkosten rapport p.m.
uitbesteding vertalingen p.m.

SCENARIO 2 (subscenario A, B, C) Aantal dagen

voorbereiding & organisatie 50
dataverzameling en -verwerking 25
subtotaal personele inzet (excl. rapportage) 75 

rapportage
optie A 20
optie B 35
optie C 60
optie D/E 120
gekozen rapportage-optie ..

reis- en vergaderkosten p.m.
onkostenvergoeding participerende landen p.m.
drukkosten rapport p.m.
uitbesteding vertalingen p.m.
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SCENARIO 3 (subscenario D) Aantal dagen

voorbereiding & organisatie 60
dataverzameling en -verwerking 25
subtotaal personele inzet (excl. rapportage) 85 

rapportage
optie A 20
optie B 35
optie C 60
optie D/E 120
gekozen rapportage-optie ..

reis- en vergaderkosten p.m.
onkostenvergoeding participerende landen p.m.
drukkosten rapport p.m.
uitbesteding vertalingen p.m.

SCENARIO 3 (subscenario A, B, C) Aantal dagen

voorbereiding & organisatie 70
dataverzameling en -verwerking 25
subtotaal personele inzet (excl. rapportage) 95 

rapportage
optie A 20
optie B 35
optie C 60
optie D/E 120
gekozen rapportage-optie ..

reis- en vergaderkosten p.m.
onkostenvergoeding participerende landen p.m.
drukkosten rapport p.m.
uitbesteding vertalingen p.m.
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Bijlage 1. Telgebieden in Nederland 

GELDERSE POORT 

Oude Rijnstrangen
Spijk-Pannerden, incl. Byland
Pannerdens kanaal, Waal-Loo/Angeren
Pann. Kanaal, Loo-Westervoort (O-oever)
Pann. Kan. Angeren-brug Malburgen (W-oever)
Pann. kanaal t/m Gendtse Polder (N-oever)
Millingen - Ooij (zuidoever)
Kommerdijk - waalbrug Lent (noordoever)
Ooij - waalbrug Nijmegen (zuidoever)

IJSSEL

Westervoort - Zutphen
Westervoort-De Steeg (N-oever)
Westervoort-Vaalwaard (Z-oever)
De Steeg-Dieren (NW-oever)
Vaalwaard-Doesburg (ZO-oever)
Dieren-Brummen (W-oever)
Doesburg-veer Bronkhorst (O-oever)
veer Brummen-spoorbrug Zutphen (W-oever)
veer Bronkhorst-spoorbrug Zutphen (O-oever)

Zutphen - Deventer
spoorbrug Zutphen-idem Deventer (W-oever)
spoorbrug Zutphen-idem Deventer (O-oever)

Deventer - Zwolle
spoorbrug Deventer-veer Olst (W-oever)
spoorbrug Deventer-veer Olst (O-oever)
veer Olst-veer Wijhe (W-oever)
veer Olst-veer Wijhe (O-oever)
veer Wijhe-Werven (W-oever)
veer Wijhe-Windesheim steenfabr. (O-oever)
Werven-spoorbrug Zwolle (W-oever)
steenf. Windesheim-Sp.brug Zwolle (O-oever)

Zwolle - Ketelmeer
Spoorbrug Zwolle-Zalk
Zalk-stadsbrug Kampen
stadsbrug Kampen-Keteldiep

NEDERRIJN

Arnhem-Rhenen
brug Westervoort-brug A50 Heteren (N-oever)
brug Malburgen-brug A50 Heteren (Z-oever)
brug A50 Heteren-brug Rhenen (N-oever)
brug A50 Heteren-brug Kesteren (Z-oever)

Rhenen-Wijk bij Duurstede
brug Rhenen-veer Amerongen (N-oever)
brug Kesteren-veer Eck en Wiel (Z-oever)
veer Amerongen-veer Wijk bij Duurstede (N-
oever)
veer Eck en Wiel-veer Rijswijk (Z-oever)

LEK

Wijk bij Duurstede-Vianen
veer Wijk bij Duurst.-spoorb Culemborg
(n.oever)
veer Rijswijk-spoorbrug Culemborg (Z-oever)
spoorbr. Culemborg-brug Vreeswijk (N-oever)
spoorbrug Culemborg-brug Vianen (Z-oever)

Vianen - Schoonhoven
brug Vreeswijk-t.o. Tienhoven (N-oever)
brug Vianen-Tienhoven (Z-oever)
t.o. Tienhoven-veer Schoonhoven (N-oever)
Tienhoven-veer Schoonhoven (Z-oever)

Schoonhoven-Krimpen a/d Lek
veer Schoonhoven-Opperduit (N-oever)
veer Schoonhoven-Streefkerk (Z-oever)
Opperduit-Krimpen aan de Lek (N-oever)

Streefkerk-monding Noord (Z-oever)

WAAL

Nijmegen-Amsterdam-Rijn Kanaal, Tiel
brug Lent-kerncentrale (N-oever)
brug Nijmegen-Deest (Z-oever)
kerncentrale-scheepswerf, km 902 (N-oever)
Deest-Druten (Z-oever)
scheepswerf, km 902-Ochten (N-oever)
Druten-brug Drutensche Waarden (Z-oever)
Ochten-t/m Amsterdam-Rijn Kanaal (N-oever)
brug Drutensche Waarden-Wamel (Z-oever)

Amsterdam-Rijn Kanaal, Tiel-Zaltbommel
Amsterdam-Rijn Kanaal, Tiel-Varik (N-oever)
Wamel-steenfabriek Bato's Erf (Z-oever)
Varik-Heesselt (N-oever)
steenfabr. Bato's Erf-Rossum (Z-oever)
Heesselt-brug Waardenburg (N-oever)
Rossum-brug Zaltbommel (Z-oever)

Zaltbommel-Woudrichem
brug Waardenburg-Haaften (N-oever)
brug Zaltbommel-steenf. Gameren (Z-oever)
Haaften-Hellouw km 941 (N-oever)
steenfabriek Gameren-Zuilichem (Z-oever)
Hellouw km 941-veer Brakel (N-oever)
Zuilichem-veer Brakel (Z-oever)
veer Brakel-Dalem (N-oever)
veer Brakel-Woudrichem (Z-oever)

BENEDEN RIVIERENGEBIED

Boven Merwede 
Dalem-Gorinchem A27 (N-oever) 
Woudrichem- brug A27 (Z-oever) 
Gorinchem A27-Boven Hardinxveld (N-oever) 
Goringem brug A27-Werkendam (Z-oever) 

Beneden Merwede 
Boven Hardinxveld-spoorbrug Benedenveer 
spoorbrug Benedenveer-veer Papendrecht 

Noord
Westeind, Papendrecht-brug A15 
brug A15-Slikkerveer 

Dordtse Kil 
Bruggehof, km 988-Wieldrechtse Zeedijk 
Wieldrechtse Zeedijk-Krabbepolder 

Oude Maas
Papendrecht-Zwijndrecht 
Drechttunnel-Heinenoordtunnel (N-oever) 
Drechttunnel-Heinenoordtunnel (Z-oever) 
Heinenoordtunnel-Rhoon (N-oever) 
Heinenoordtunnel-mond Spui (Z-oever) 
Rhoon-brug Hoogvliet (N-oever) 
mond Spui-brug Spijkenisse (Z-oever) 
brug Hoogvliet-tot Nieuwe Maas 

Spui
Beerenplaat-t/m polder Klein-Piershil km
1005 
polder Klein-Piershil km 1005-Beningerwaard
Nieuwe Maas 
Krimpen a/d Lek km 988-Krimpen a/d IJssel
km 994 
Kr. a/d IJssel km 994-Nwe Waterweg km 1013 

Nieuwe Waterweg/Calandkanaal
Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas-Maassluis 
Nieuwe Waterweg, Maassluis-Hoek van Holland
Calandkanaal, Rozenburg - Hoek van Holland 
Botlek 
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Bijlage 2. Wetlands langs de Rijn in Duitsland

Nordrhein-Westfalen

Wyler Meer
Düffel
Griethausener Altrhein
Kolke Am Drususdeich
Kellener Altrhein
Botzelaerer meer, östliche Abgrabungen
NSG Emmericher Ward
NSG Dornicker Ward
Emmerich-Vrasselt-Praest
NSG Hetter Millinger Bruch
Millinger Meer/Speldorp
Halbinsel Grietherort
NSG Bienener Altrhein
Reeserward
Reeser Schanz
Rheinauen zwischen Vynen und Obermörmte
Gut Grindt
Große Abgrabung bei Vynen
Abgrabung Nordöstlich Lüttingen
Abgrabung an der Xanter Fähre
Abgrabung an der Xanter Förde
Bislicher Insel
Rheinvorland Perrich
Baggerseen östlich Ginderich
Abgrabungen westlich Büderich
Reeser Eyland
Kiesgruben Lohrwardt
Rheinaue Bislich-Vahnhum
Abgrabungen Nordöstlich Feldwick
Kiesgrube östlich Jöckern
Kiesgruben nordöstlich Vahnhum
Kiesgruben westlich Bergerfurth
Diersfordter Waldsee
Droste Woy
Flührener Altrhein
Auesee
Rheinvorland östlich von Wallach
LSG Rheinvorland an der Momm
Alter Rhein, Jenneckers Gatt, Niepgraben
Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen
Hasenfeld
Abgrabung südlich Eversael
Kiesbruben südlich Budberg
Kiesgruben an der Hey
Haus Gelinde
Kiesgrube nordöstlich Kamp-Lintfort
Baggersee Baerler Bruch
Kiesgruben bei Mehrum
Baggersee Tenderingsweg
Rhein: Kaiserweth-Duisburg
Rhein: Bad Honnef-Bonn Beuel
Rhein: Köln-Leverkusen
Rhein: Leverkusen-Hitdorf
Rhein: Urdenbach-Benrath

Hessen

Rhein: Bingen-Erbach
Rhein: Erbach-Niederwalluf
Rhein: Niederwalluf-Schierstein
Rhein: Mainmündung-Ginsheimer Altrhein
Rhein: Schierstein Br.-Nierstein
Rhein: Nierstein-Gunterblum
Rhein: Kühkopf
Rhein: Lampertheiner Altrhein

Rheinland-Pfalz

Linksrheinische Gewässer: Neuburg-Leimers-
heim
Linksrheinische Gewässer: Ludwigshafen-
Speyer
Wörther Rheinhafen und Altrhein
Linksrheinische Gewässer: Speyer bis Lei-
mersheim

Baden-Württemberg

Rhein: Weil-Neuenburg
Rhein: Neuenburg-Breisach
Rhein: Breisach-Weisweil
Rhein: Weisweil-Nonneweiher
Rhein: Nonnenweiher-Kehl
Rhein: Kehl-Helmingen
Rhein: Rastatt-Bruchsal
Rhein: Bühl-Rastatt
Bodensee
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Bijlage 3. Telgebieden in Zwitserland
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Bijlage 4. Vogelsoorten (Nederlandse, Duitse en Franse naam) 

Nederlandse naam Duitse naam Franse naam

Roodkeelduiker Sterntaucher Plogeon catmarin
Parelduiker Prachttaucher Plongeon artique
IJsduiker Eistaucher Plongeon imbrin
Dodaars Zwergtaucher Grèbe castagneux
Fuut Haubentaucher Grèbe huppé 
Roodhalsfuut Rothalstaucher Grèbe jourgris
Kuifduiker Ohrentaucher Grèbe esclavon
Geoorde Fuut Schwarzhalstaucher Grèbe à cou noir 
Aalscholver Kormoran Grand Cormoran
Blauwe Reiger Fischreiher Héron cendré
Knobbelzwaan Höckerschwan Cygne tuberculé
Kleine Zwaan Zwergschwan Cygne de Bewick
Wilde Zwaan Singschwan Cygne sauvage
Rietgans Saatgans Oie des moissons
Kleine Rietg Kurzschnabelgans Oie à bec court
Kolgans Blässgans Oie rieuse
Grauwe Gans Graugans Oie cendrée
Canadese Gans Kanadagans Bernache du Canada

Brandgans Weißwangengans Bernache nonnette
Rotgans Ringelgans Bernache cravant
Nijlgans Nilgans Oie d'Egypte
Casarca Rostgans T a d o r n e  c a s a r c a

Bergeend Brandgans Tadorne de Belon
Mandarijneend Mandarinente C a n a r d  m a n d a r i n

Smient Pfeifente Canard siffleur
Krakeend Schnatterente Canard chipeau
Wintertaling Krickente Sarcelle d'hiver
Wilde Eend Stockente Canard colvert
Pijlstaart Spießente Canard pilet
Zomertaling Knäkente S a r c e l l e  d ' é t é

Slobeend Löffelente Canard souchet
Krooneend Kolbenente Nette rousse
Tafeleend Tafelente Fuligule milouin
Witoogeend Moorente Fuligule nyroca
Kuifeend Reiherente Fuligule morillon
Toppereend Bergente Fuligule milouinan
Eidereend Eiderente Eider à duvet
IJseend Eisente Harelde de Miquelon

Zwarte Zeeëend Trauerente Macreuse noire
Grote Zeeëend Samtente Macreuse brune
Brilduiker Schellente
Garrot à oeil d'or
Nonnetje Zwergsäger
Harle piette
Middelste Zaagbek Mittelsäger
Harle huppé
Grote Zaagbek Gänsesäger
Harle bièvre
Waterhoen Teichhuhn
Poule d'eau
Meerkoet Bläßhuhn
Foulque macroule
Scholekster Austernfischer
Huîtrier pie
Kievit Kiebitz
Vanneau huppé
Goudplevier Goldregenpfeifer
Pluvier doré
Wulp Grosser Brachvogel
Courlis cendré
Zwartkopmeeuw Schwarzkopfmöwe
Mouette mélanocéphale
Dwergmeeuw Zwergmöwe
Mouette pygmée
Kokmeeuw Lachmöwe
Mouette rieuse
Stormmeeuw Sturmmöwe
Goéland cendré
Kleine Mantelmeeuw Heringsmöwe
Goéland brun
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Geelpootmeeuw Weißkopfmöwe
Goéland leucophée
Zilvermeeuw Silbermöwe
Goéland argenté
Grote Mantelmeeuw Mantelmöwe
Goéland marin


